

СОГЛАСОВАНО:

Утверждаю:

Директор МП трест «Теплофикация»

И.о.директора ООО «Жилищный Аргумент»

В.В. Агафонов/

/ В.П.Ишмаев/

«28»
МП« 8 » *август* 2025г.
МП

План

подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

жилищного фонда

ООО «Жилищный Аргумент»

г. Магнитогорск, 2025

Содержание

1. Анализ прохождения трёх прошлых отопительных периодов.
2. Общие сведения об объектах жилищного фонда.
3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду объектов жилищного фонда.
 - 3.1 Приказ по подготовке жилфонда к зиме 2025-2026гг.;
 - 3.2 План организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 годов;
 - 3.3 Аварийный запас материально-технических ресурсов и резервного топлива при подготовке к отопительному сезону 2025-2026-годов;
 - 3.4 Графики подготовки жилфонда к работе в зимний период 2025-2026г.
 - 3.5 График опрессовки элеваторных узлов службы «Сантехники» на 2025г.;
 - 3.6 График опрессовки узлов управления службы «Сантехники» на 2025г.;
 - 3.7 График опрессовки систем отопления МКД службы «Сантехники» на 2025г.;
 - 3.8 График чистки элеваторных головок службы «Сантехники» на 2025г.;
 - 3.9 График воздушно-гидравлической промывки систем отопления МКД службы «Сантехники» на 2025г.;
 - 3.10 График проверки вентканалов в жилых домах, обслуживаемых ООО «Жилищный Аргумент» на 2025г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Жилищный аргумент»

Журавлёв А.В.



2025 г.

1. Анализ прохождения трёх прошлых отопительных периодов

Анализ прохождения предыдущих отопительных периодов 2022-2023гг. И 2023-2024гг. прошел достаточно стабильно, без происшествий. Аварий, повлекших отключение отопления в жилых МКД на срок более 6 часов, не было, как и размораживания внутридомовых сетей теплоснабжения.

В отопительный период 2024-2025гг. из-за аварии на наружных сетях теплоснабжения МП трест «Теплофикация» в январе 2024г. Произошел слив теплоносителя. Произошло замораживание сетей в 157 жилых домах. Силами работников ООО «Жилищный аргумент» с привлечением подрядных организаций, в течение двух дней проводились работы по размораживанию внутридомовых систем теплоснабжения.

Температура атмосферного воздуха в отопительные периоды 2022-2023г., 2023-2024гг., 2024-2025гг. не опускалась ниже -29°C .

Главный инженер ООО «Жилищный аргумент»

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, representing the name V.P. Ishmaev.

В.П. Ишмаев

2. Общие сведения об объектах жилищного фонда

№ п/п	Адрес МКД	Год постройк и	Этажн ость	Система отопления (закрытая/о ткрытая)	Схема разводки трубопроводов СО (расположение подающего трубопровода)	Теплоснабжающая организация
1	Ангарская 135	1972	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
2	Ангарская 136	1982	5	закрытая	нижний	МП трест «Теплофикация»
3	Ангарская 137	1972	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
4	Ангарская 139	1972	5	закрытая	нижний	МП трест «Теплофикация»
5	Гагарина 15	1977	13	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
6	Гагарина 25	1961	4	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
7	Гагарина 39	1967	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
8	Гагарина 41	1972	5	закрытая	нижний	МП трест «Теплофикация»
9	Гагарина 45	1976	5	закрытая	нижний	МП трест «Теплофикация»
10	Гагарина 51	1961	4	закрытая	нижний	МП трест «Теплофикация»
11	Гагарина 53	1961	4	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
12	Гагарина 55	1960	4	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
13	Гагарина 57	1961	4	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
14	Гагарина 61	1962	2	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
15	Гагарина 63	1960	2	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
16	Гагарина 69	1971	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
17	Грязнова 1	1963	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
18	Грязнова 3	1963	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
19	Грязнова 5	1964	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
20	Грязнова 5/1	1964	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
21	Грязнова 7	1964	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
22	Грязнова 9	1964	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
23	Грязнова 9/1	1964	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
24	Грязнова 13	1963	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
25	Грязнова 13/1	1963	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
26	Грязнова 15	1963	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
27	Грязнова 17	1963	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
28	Грязнова 19	1964	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
29	Грязнова 21	1963	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
30	Грязнова 27	1964	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
31	Грязнова 29	1964	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
32	Грязнова 31	1964	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
33	Грязнова 33	1964	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
34	Грязнова 37	1966	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
35	Грязнова 39	1968	9	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
36	Грязнова 41	1965	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
37	Грязнова 47	1970	5	закрытая	нижний	МП трест «Теплофикация»
38	Грязнова 49	1969	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
39	Дружба 11	1965	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
40	Дружба 13	1965	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
41	Дружба 17	1965	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
42	Дружба 17/1	1965	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
43	Дружба 19	1965	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
44	Дружба 21	1965	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»
45	Дружба 22	1962	5	закрытая	верхний	МП трест «Теплофикация»

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Российская Федерация – Россия
Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищный Аргумент»

Приказ

от «28» 01 2025 г.

№ 01/15/7

«о подготовке жилфонда
к зиме 2025-2026 гг.»

В целях организации подготовки жилфонда ООО «Жилищный Аргумент» к работе в зимний период 2025-2026 гг.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по подготовке жилфонда к работе в зимних условиях 2025-2026 гг. в следующем составе:
Директор ООО «Жилищный Аргумент» А. В. Журавлёв - председатель комиссии
Главный инженер ООО «Жилищный Аргумент» В. П. Ишмаев – зам. председателя комиссии
Члены комиссии:
Зам. директора ООО «Жилищный Аргумент» Н.В. Антонушкина
Начальник РСС Л.М. Савина
Начальник ПТО О.А. Цыплакова
Начальник ОМТС О.Е. Кузнецова
Начальник электрослужбы А.А. Шумеляк
Начальник службы Сантехники - А.Н. Метелёв
Начальник службы механизации – О.А. Пименов
Начальники ЖЭУ: Л.С. Жукова
М.В. Широкова
Д. Н. Бакирова
О.А. Паршинёва
С.Н. Чокова
2. Начальникам подразделений представить главному инженеру В.П. Ишмаеву мероприятия по подготовке жилфонда к работе в зимний период 2025-2026 гг. и заявки на необходимые материалы и инструменты.
Срок исполнения 15.03.2025 г.
3. Начальникам ЖЭУ:
 - 3.1. Представить главному инженеру графики подготовки закреплённого жилфонда, бытовых и производственных помещений к работе в зимний период 2025-2026 гг.
Срок исполнения 15.03.2025 г.
 - 3.2. Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке жилфонда к работе в зимний период 2025-2026 гг., с заполнением паспорта жилого дома и акта общего осмотра, с обязательной подписью председателя Совета дома или иного уполномоченного лица.
Срок исполнения: до 01.08.2025 г.
4. Начальнику службы Сантехники Метелёву А.Н.:
 - 4.1. Выполнить ремонт промывку, опрессовки внутридомовых систем теплоснабжения жилых домов и производственных участков ООО «Жилищный Аргумент» согласно утвержденных графиков.
 - 4.2. Приемку-сдачу готовности систем теплоснабжения к работе в зимний период производить согласно графику с оформлением соответствующих актов по каждому объекту.
 - 4.3. Выполнить ремонт теплоизоляции систем теплоснабжения. Срок: до 01.08.2025 г.

5. Начальнику ОМТС О.Е. Кузнецовой:

5.1. Обеспечить приобретение необходимых материалов и инструментов, согласно утвержденной сводной заявки от начальников подразделений.

Срок исполнения до 15.08.2025 г.

5.2. Обеспечить аварийный запас материально-технических ресурсов при подготовке к зимним условиям 2025-2026 гг.

6. Начальнику РСС Л.М. Савиной обеспечить выполнение графиков ремонтов по подготовке жилфонда к работе в зимних условиях 2025-2026 гг.

Срок исполнения: 01.08.2025 г.

7. Начальнику ПТО О.А.Цыплаковой:

7.1. На основании поданных данных от начальников подразделений формировать сводную отчетность по подготовке жилфонда ООО «Жилищный Аргумент» к работе в зимних условиях 2025-2026 гг., с предоставлением в УТиКХ г. Магнитогорска.

Срок: еженедельно.

7.2. Подготовить Паспорт готовности жилфонда, обслуживаемого ООО «Жилищный Аргумент», к отопительному периоду 2024-2025 гг.

Срок исполнения до 10.08.2024 г.

8. Начальнику службы механизации О.А. Пименову:

8.1. Обеспечить подготовку административных, бытовых и производственных помещений к работе в зимних условиях 2025-2026 гг.

Срок исполнения до 15.09.2025 г.

8.2. Обеспечить подготовку снегоуборочной техники и механизмов.

Срок исполнения до 01.09.2025 г.

9. Начальнику электрослужбы А.А. Шумеляк обеспечить выполнение мероприятий по подготовке сетей электроснабжения и осветительных приборов к работе жилфонда в зимний период 2025-2026 гг.

Срок исполнения до 01.09.2025 г.

10. Контроль исполнения данного приказа возложить на главного инженера В.П. Ишмаева.

Директор ООО «Жилищный Аргумент»



А.В. Журавлёв

Разослано: гл. инженеру; зам. директора; служба механизации; служба сантехники РСС; ОМТС; ПТО; электрослужба; ЖЭУ №17,18,19,20,22, в дело.

План организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы по ООО «Жилищный Аргумент»

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество	Сумма затрат, тыс.руб	Срок исполнения
1	2	3	4	5	6
Ремонт жилищного фонда					
1	Подготовка и сдача жилых домов	шт	306		15.08.2025
2	Ремонт элеваторных узлов	шт	385	6 284,10	15.08.2025
3	Ремонт внутридомового отопления	п/м	25	26,21	15.08.2025
4	Ремонт внутридомового водопровода	п/м	2500	6 364,08	15.08.2025
5	Строительные работы :				15.08.2025
	ремонт кровли	т.кв.м	0,620	1 364,00	15.08.2025
	ремонт цоколей	шт	14	1 312,29	15.08.2025
	ремонт балконов	шт	7	33,60	15.08.2025
	ремонт и окраска фасадов	шт	0	0,00	15.08.2025
	ремонт дверей	шт	26	36,40	15.08.2025
	ремонт окон	шт	25	45,00	15.08.2025
	остекление	кв.м.	30	36,00	15.08.2025
	герметизация межпанельных швов	т.п/м	0,31	248,00	15.08.2025
6	Ремонт электропроводки	т.п/м	0,500	87,00	15.08.2025
7	ремонт наружного и подъездного освещения	шт	253	506,00	15.08.2025
8	Ремонт асфальтового покрытия	т.кв.м	0,846	1 667,71	15.08.2025
9	Замена водосточных труб	п/м	140	116,73	15.08.2025
	Всего по ООО " Жилищный Аргумент"			18 127,10	

Директор ООО «Жилищный Аргумент»



А.В.Журавлёв

Исп.О.А.Цыплакова
тел.:34-07-31

Аварийный запас материально-технических ресурсов и резервного топлива при подготовке к отопительному сезону 2025-2026 годов

№ п/п	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Сумма затрат, тыс.руб.
1	арматура стальная трубопроводная	шт	20	90
2	вентиль	шт	50	100
3	водомеры	шт	2	20
4	граншлак для посыпки дорог	т	160	150
5	кирпич	тыс.ед.	0,2	4,8
6	краски строительные	т	0,3	140
7	кровельные материалы, в т.ч: рубероид, шифер и т.д.	тыс.м2	0,3	90
8	лампы ДРЛ-250	шт	20	18,6
9	лен	кг	5	8,5
10	лесоматериалы	м3	2	48
11	мастика для герметизации стыков панелей	т	0,1	15,6
12	насосы центробежные, в т.ч. насосы погружные	шт	2	20
13	нефтебитум	т	0,1	5
14	оцинкованное железо	т	1	130
15	песок речной	т	30	12
16	провода установочные	тыс.п.м.	0,2	6,3
17	прокат черных металлов, в т.ч.: сталь листовая оцинкованная, освинцованная и луженая, уголок, швеллер т др.	т	2	160
18	радиаторы и конвекторы отопительные	шт	5	50
19	светильники наруж.освещения	шт	3	12
20	стекло строительное	тыс. м2	0,205	195
21	тепло- и изоляционные материалы	м3	3	8,4
22	трубы и детали трубопроводов из термопластов	т	0,1	25
23	трубы сварные водогазопроводные	т	1	75
24	цемент	т	3	42
25	электроды сварочные	т	0,01	4
26	Дизельное топливо	л	400	20
	ИТОГО:			1450,2

Директор ООО "Жилищный Аргумент"



Журавлёв А.В.

ГРАФИК

Подготовка к эксплуатации зданий и сооружений ЖЭУ 17 в зимний период
2025-2026 г

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ГРАФИК

**подготовки жилфонда бытовых и производственных
помещений ЖЭУ-18 ООО «Жилищный Аргумент» к работе в
зимний период**

2025г.-2026г.

№	Адрес	01.07- 03.07	04.07- 07.07	08.07- 11.07	14.07- 16.07	17.07- 21.07	22.07 25.07	28.07 31.07
1	Индустриал. 36							
2	Индустриал. 43							
3	Индустриал. 45							
4	Индустриал. 47							
5	Индустр..47/1							
6	Индустриал 49							
7	Индустриал 51							
8	Индустр. 51/1							
9	Гагарина 45							
10	Гагарина 51							
11	Гагарина 53							
12	Гагарина 55							
13	Гагарина 57							
14	Енисейская 66							
15	Енисейская 68							
16	Енисейск. 68/1							
17	Енисейская 72							
18	Енисейск. 72/1							
19	Енисейская 74							
20	Правда 78							
21	Правда 80							
22	Советская 54							
23	Советская 58							
24	Гагарина 61							
25	Гагарина 63							
26	Енисейская 137							
27	Гагарина 69							
28	Лесопарк. 102							
29	Лесопарк. 100							
30	Лесопарк. 96							
31	Правда 86							
32	Правда 84							
33	Енисеск.133/1							
34	Енисеск.133							
35	Ангарская 139							
36	Правда 83							
37	Лесопарк.94							
38	Лесопарк.92							
39	Ангарская 135							
40	Ангарская 136							
41	Ангарская 137							
42	Индустриал.30							
43	Правда 72							

44	Правда 75							
45	Индустриал. 28							
46	Советская 60							
47	Советская 62							
48	Советская 64							
49	Индустр.24/1							
50	Советская 66							
51	Индустр.22/1							
52	Индустриал.22							
53	Индустриал. 20							
54	Индустриальная 18							
55	Индустриальная 18а							
56	Советская 68/1							
57	Тевосяна 17а							
58	50-лет Магнитки							
59	Советская,56							

Начальника ЖЭУ-18:

Техники ЖЭУ-18:

М.В. Широкова
О.А. Смоленкова
Н.А. Корж

Широкова М.В.

Смоленкова О.А.

Корж Н. А.

Утверждаю:

Ишмаев В.П.

График подготовки жилфонда ЖЭУ №19
к работе в зимний период 2025-2026 г.

№	Адрес	04.08- 08.08	11.08- 15.08	18.08- 22.08	25.08- 29.08	01.09- 05.09	08.09- 12.09
1	2		4	5	6	7	8
1	Гагарина 15						
2	Ленина 68/1						
3	К.Маркса 81						
4	Правда 14/1						
5	Правда 12/1						
6	Правда 10/1						
7	К.Маркса 91						
8	К.Маркса 89						
9	Правда 13						
10	Правда 11						
11	Правда 9						
12	Ленина 74						
13	К.Маркса91/2						
14	Ленина 78/1						
15	Ленина 78						
16	Ленина 80						
17	Ленина 84						
18	Ленина 86						
19	Ленина 82/1						
20	Ленина 84/2						
21	Ленина84/1						
22	Ленина 86/2						
23	К.Маркса 93						
24	К.Маркса 93/1						
25	К.Маркса95/1						
26	К.Маркса97						
27	К.Маркса 99						
28	К.Маркса101/3						
29	К.Маркса 101/4						
30	К.Маркса 101/1						
31	К.Маркса 101						
32	К.Маркса 105						
33	К.Маркса 105/1						
34	К.Маркса 105/2						
35	К.Маркса 107						
36	Грязнова 47						

37	Грязнова 49						
38	Ленина 90/2						
39	Ленина 90/3						
40	Ленина 90/1						
41	Ленина 88/1						
42	К.Маркса 99/1						

Начальник ЖЭУ №19

Бакирова Д.Н

Техник

Иванова А.Н

12	Дружбы 22
13	Дружбы 19
14	К Маркса 124
15	Грязнова 27
16	К.Маркса 100
17	Дружбы 11
18	Грязнова 29
19	Грязнова 39
20	Суворова 103
21	Суворова 115\1
22	Дружбы 13
23	К.Маркса 102
24	Грязнова 33
25	К.Маркса 120
26	К.Маркса 104
27	Суворова 115
28	Суворова 101
29	К.Маркса 122

30	К.Маркса 102\1
31	Суворова 109
32	Суворова 107
33	Грязнова 37
34	Суворова 111
35	Правда 21
36	Грязнова 41
37	Дружбы 30
38	Правда 23
39	К.Маркса 124\2
40	Суворова 113
41	Суворова 105
42	К.Маркса 124\1
43	Правда 27
44	Суворова 109\1
45	Суворова 105\1
46	К.Маркса 108
47	Суворова 119

График

Ночаровский ИВ-22 Изд. Голубовск



Утверждаю:
Главный инженер
ООО «Жилищный Аргумент»
В.П. Ишмаев

График опрессовки элеваторных узлов службы «Сантехники» на 2025г.

месяц	неделя	всего	№ участка		
			с/т 1	с/т 2	с/т 3
май	1				
	2				
	3	19+1н/п	8+1н/п	-	11
	4	18	8	-	10
июнь	1	28	8	10	10
	2	31	8	12	11
	3	30	8	11	11
	4	29	8	10	11
июль	1	29	8	10	11
	2	28	8	10	10
	3	25+2с/н	7+1с/н	6+1с/н	12
	4	26	8	8	10
август	1	27	8	8	11
	2	19+2с/н	8	6	5+2с/н
	3	15	8	-	7
	4	-			
Всего		324+4с/н+1н/п	103+1н/п+1с/н	91+1с/н	130+2с/н

Начальник службы «Сантехники»:


А.Н. Метелёв

Утверждаю:
 Главный инженер
 ООО «Жилищный Аргумент»
 В.П. Ишмаев

График опрессовки узлов управления службы «Сантехники» на 2025г.

месяц	неделя	всего	№ участка		
			с/т 1	с/т 2	с/т 3
май	1				
	2				
	3				
	4				
июнь	1	3	-	2	1
	2	5	-	4	1
	3	5	-	4	1
	4	4+3с/н	2с/н	4	1с/н
июль	1	4+2с/н	2с/н	4	-
	2	4+2с/н	2с/н	4	-
	3	5	1	4	-
	4	5+1с/н	1с/н	5	-
август	1	9	6	3	-
	2	7+1н/п	6	1+1н/п	-
	3	8	8		-
	4	-			
Всего		59+8с/н+1н/п	21+7с/н	35+1н/п	3+1с/н

Начальник службы «Сантехники»:



А.Н. Метелёв



График опрессовки систем отопления МКД службы «Сантехники» на 2025г.

месяц	неделя	всего	№ участка		
			с/т 1	с/т 2	с/т 3
май	1				
	2				
	3	17+1с/н	7+1с/н	-	10
	4	17+1с/н	7+1с/н	-	10
июнь	1	27	8	9	10
	2	26	8	8	10
	3	25+1с/н	7+1с/н	8	10
	4	25	8	7	10
июль	1	25	8	7	10
	2	26	8	7	11
	3	25+2с/н	8+2с/н	6	11
	4	25+1с/н	8+1с/н	7	10
август	1	26+1с/н	8	8+1с/н	10
	2	16+3с/н	8+1с/н	8	2с/н
	3	20+2н/п+1с/н	7+1н/п+1с/н	4+1н/п	9
	4	6+1с/н	-	-	6+1с/н
Всего		306+12с/н +2н/п	100+1н/п+8с/н	79+1н/п+1с/н	127+3с/н

Начальник службы «Сантехники»:

А.Н. Метелёв

Утверждаю:
Главный инженер
ООО «Жилищный Аргумент»
В.П. Ишмаев

График чистки элеваторных головок
службы «Сантехники» на 2025г.

месяц	неделя	всего	№ участка		
			с/т 1	с/т 2	с/т 3
май	1	4		4	
	2	3		3	
	3	7		4	3
	4	20	6	9	5
июнь	1	20	6	8	6
	2	17	6	5	6
	3	14	4	3	7
	4	14	4	3	7
июль	1	8	4		4
	2	2			2
	3				
	4				
август	1				
	2				
	3				
	4				
Всего		109	30	39	40

Начальник службы «Сантехники»:

А.Н. Метелёв

Утверждаю:
 Главный инженер
 ООО «Жилищный Аргумент»
 В.П. Ишмаев

График воздушно-гидравлической промывки систем отопления МКД
 службы «Сантехники» на 2025г.

месяц	неделя	всего	№ участка		
			с/т 1	с/т 2	с/т 3
май	1				
	2				
	3	17+1с/н	7+1с/н	-	10
	4	17+1с/н	7+1с/н	-	10
июнь	1	27	8	9	10
	2	26	8	8	10
	3	25+1с/н	7+1с/н	8	10
	4	25	8	7	10
июль	1	25	8	7	10
	2	26	8	7	11
	3	25+2с/н	8+2с/н	6	11
	4	25+1с/н	8+1с/н	7	10
август	1	26+1с/н	8	8+1с/н	10
	2	16+3с/н	8+1с/н	8	2с/н
	3	20+2н/п+1с/н	7+1н/п+1с/н	4+1н/п	9
	4	6+1с/н	-	-	6+1с/н
Всего		306+12с/н +2н/п	100+1н/п+8с/н	79+1н/п+1с/н	127+3с/н

Начальник службы «Сантехники»:

А.Н. Метелёв

Согласовано
Председатель МГО ЧОО ВДПО
Г.В. Егоренкова

Утверждаю:
Директор ООО «Жилищный Аргумент»
А.В. Журавлёв



График, проверки вентканалов в жилых домах
обслуживаемых ООО «Жилищный Аргумент» на 2025 г.

№ п/п	Адрес		Кол- во квар тир	I	II	III	IV	V	VI
				Апрель	Май	Декабрь	Январь	Август	Сентябр ь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ЖЭУ №17

1	Правда,	20	48	+	-	+	-	+	-
2	Правда,	22	80	+	-	+	-	+	-
3	Правда,	26	76	+	-	+	-	+	-
4	Правда,	26/1	76	+	-	+	-	+	-
5	Правда,	28	76	+	-	+	-	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	-
6	Правда,	28/1	48	+	-	+	-	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	-
7	Правда,	30	48	-	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКИЕ СТРОЙ»
8	Правда,	30/1	76	-	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКИЕ СТРОЙ»
9	Правда,	34	76	-	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКИЕ СТРОЙ»
10	Правда,	36	76	-	+	-	+	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	ООО «МАГНИТО ГОРСКИЕ СТРОЙ»
11	Правда,	42	42	-	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКИЕ СТРОЙ»
12	Правда,	43	38	+	-	+	-	+	-
13	Правда,	44	38	-	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКИЕ СТРОЙ»
14	Правда,	45	38	+	-	+	-	+	-
15	Правда,	46	60	-	+	-	+	-	МУП «Магнитого рские газовые сети»
16	Правда,	48	34	-	+	-	+	+	МУП «Магнитого рские газовые сети»
17	Правда,	49	40	+	-	+	-	+	-
18	Правда,	50	80	-	+	-	+	-	МУП «Магнитого рские газовые сети»
19	Правда,	52	48	-	+	-	+	+	МУП «Магнитого рские газовые сети»
20	Правда,	53	48	+	-	+	-	+	-
21	Правда,	54	80	-	+	-	+	-	МУП «Магнитого

22	Правда,	55	40	+	-	+	-	+	рские газовые сети»
23	Правда,	56	40	-	+	-	+	-	МУП «Магнитого рские газовые сети»
24	Правда,	57	60	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ	-	+	-	+	-
25	Правда,	58	60	-	+	-	+	-	МУП «Магнитого рские газовые сети»
26	Правда,	59	36	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ	-	+	-	+	-
27	Правда,	62	40	-	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»
28	Правда,	62/1	70	-	+	-	+	+	МУП «Магнитого рские газовые сети»
29	Правда, Эл.плиты 1 раз в год	62/2	40	-	-	-	+	-	-
30	Правда,	63	100	МУП «Магнитого рские газовые сети»	-	+	-	+	-
31	Правда,	63/2	83	МУП «Магнитого рские газовые сети»	-	+	-	+	-
32	Правда,	64	120	-	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»
33	Правда,	64/1	70	-	+	-	+	-	МУП «Магнитого рские газовые сети»
34	Правда,	64/2	83	-	+	-	+	-	МУП «Магнитого рские газовые сети»
35	Правда, Эл. плиты 1 раз в год	65/2	48	-	-	-	+	-	-
36	Правда,	66	72	-	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»
37	Правда, Эл.плиты 1 раз в год	66/1	40	-	-	-	+	-	-
38	Дружбы,	38	38	+	-	+	-	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	-
39	Дружбы,	40	60	+	-	+	-	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	-
40	Дружбы,	42	60	+	-	+	-	+	-
41	Мичурина,	99	80	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-
42	Мичурина,	101	40	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-
43	Мичурина,	103	40	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ	-	+	-	+	-

44	Мичурина,	105	80	СТРОЙ» ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-
45	К. Маркса,	88	70	-	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»
46	К. Маркса,	88/1	80	-	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»
47	К. Маркса,	90	76	-	+	-	+	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»
48	К. Маркса,	92	48	-	+	-	+	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»
49	К. Маркса,	92/1	80	-	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»
50	К. Маркса,	94	76	-	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»
51	К. Маркса,	96	48	-	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»
52	Суворова,	91	78	-	+	-	+	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	+
53	Суворова,	91/1	76	-	+	-	+	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	+
54	Суворова,	93	76	-	+	-	+	-	+
55	Суворова	95	48	+	-	+	-	+	-
56	Суворова,	95/1	76	-	+	-	+	-	+
57	Суворова,	97	76	-	+	-	+	-	+
58	Суворова,	99	48	-	+	-	+	-	+
59	Суворова,	102	80	-	+	-	+	-	+
60	Суворова,	106	32	-	+	-	+	-	+
61	Суворова,	108	32	-	+	-	+	-	+
62	Мичурина,	93	64	+	-	+	-	+	-
63	Мичурина,	93/1	80	-	+	-	+	-	+
64	Мичурина,	95	40	-	+	-	+	-	+
65	Мичурина,	126	80	-	+	-	+	-	+
66	Мичурина,	128	78	-	+	-	+	-	+
67	Мичурина,	130	38	-	+	-	+	-	+
68	Гагарина,	25	70	-	+	-	+	-	+
69	Гагарина,	39	82	-	+	-	+	-	+
70	Гагарина,	41	68	-	+	-	+	-	+
71	Советская,	111	70	-	+	-	+	-	+
72	Советская,	113	70	-	+	-	+	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	+
73	Советская,	117	72	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-
74	Советская,	119	87	-	+	-	-	+	+

ЖЭУ №18

75	Индустриальная,	18	60	+	-	+	-	+	-
76	Индустриальная,	18a	60	+	-	+	-	+	-
77	Индустриальная,	20	68	+	-	+	-	+	-
78	Индустриальная,	22	120	+	-	+	-	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	-

79	Индустриальная,	22/1	120	+	-	+	-	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	-
80	Индустриальная,	24/1	70	+	-	+	-	+	-
81	Индустриальная,	28	114	+	-	+	-	+	-
82	Индустриальная,	30	119	+	-	+	-	+	-
83	Индустриальная,	36	69	+	-	+	-	+	-
84	Индустриальная,	43	32	-	+	-	МУП «Магнитого рские газовые сети»	-	+
85	Индустриальная,	45	48	-	+	-	МУП «Магнитого рские газовые сети»	-	+
86	Индустриальная,	47	48	-	+	-	МУП «Магнитого рские газовые сети»	-	+
87	Индустриальная,	47/1	48	-	+	-	МУП «Магнитого рские газовые сети»	-	+
88	Индустриальная,	49	32	-	+	-	МУП «Магнитого рские газовые сети»	-	+
89	Индустриальная,	51	48	-	+	-	МУП «Магнитого рские газовые сети»	-	+
90	Индустриальная,	51/1	48	-	+	-	МУП «Магнитого рские газовые сети»	-	+
91	Гагарина,	45	70	+	-	+	-	+	-
92	Гагарина,	51	48	+	-	+	-	+	-
93	Гагарина,	53	32	+	-	+	-	+	-
94	Гагарина,	55	32	+	-	+	-	+	-
95	Гагарина,	57	32	+	-	+	-	+	-
96	Гагарина,	61	8	-	+	-	МУП «Магнитого рские газовые сети»	-	+
97	Гагарина,	63	8	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКИЕ СТРОЙ»	-	+
98	Гагарина,	69	60	-	+	-	+	-	+
99	Енисейская,	66	48	+	-	+	-	+	-
100	Енисейская,	68	36	+	-	+	-	+	-
101	Енисейская,	68/1	48	+	-	+	-	+	-
102	Енисейская,	72	48	+	-	+	-	+	-
103	Енисейская,	72/1	48	+	-	+	-	+	-
104	Енисейская,	74	48	+	-	+	-	+	-
105	Енисейская,	133	70	+	-	+	-	+	-
106	Енисейская,	133/1	70	+	-	+	-	+	-
107	Енисейская,	137	8	+	-	+	-	+	-
108	Правда,	72	70	-	+	-	МУП «Магнитого рские газовые сети»	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	+

109	Правда,	75	68	-	+	-	+	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	+
110	Правда,	78	34	-	+	-	МУП «Магнитого рские газовые сети»	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	+
111	Правда,	80	32	-	+	-	МУП «Магнитого рские газовые сети»	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	+
112	Правда,	83	120	-	+	-	+	-	+
113	Правда,	84	70	-	+	-	МУП «Магнитого рские газовые сети»	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	+
114	Правда,	86	70	-	+	-	МУП «Магнитого рские газовые сети»	-	+
115	Лесопарковая,	92	70	-	+	-	+	-	+
116	Лесопарковая,	94	119	+	-	+	-	+	-
117	Лесопарковая,	96	119	-	+	-	+	-	+
118	Лесопарковая,	102	119	-	+	-	+	-	+
119	Лесопарковая,	100	70	-	+	-	+	-	+
120	Советская,	54	149	+	-	+	-	+	-
121	Советская,	56	134	-	+	-	+	-	+
122	Советская,	58	48	-	+	-	+	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	+
123	Советская,	60	50	-	+	-	+	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	+
124	Советская,	62	90	-	+	-	+	-	+
125	Советская,	64	48	-	+	-	+	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	+
126	Советская,	66	90	-	+	-	+	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	+
127	Советская,	68/1	70	-	+	-	+	-	+
128	Ангарская,	135	60	+	-	+	-	+	-
129	Ангарская,	136	70	-	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»
130	Ангарская,	137	90	+	-	+	-	+	-
131	Ангарская,	139	70	-	+	-	+	-	+
132	Тевосяна, Эл. плиты 1 раз в год	17а	101	-	-	+	-	-	-
133	50 лет Магнитки Эл.плиты (1 раз в год)	55А	14	-	-	+	-	-	-

ЖЭУ №19

134	Гагарина,	15	100	-	+	-	+	-	+
135	Грязнова,	47	104	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	+
136	Грязнова,	49	60	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	+

137	К. Маркса,	81	170	-	+	-	+	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	+
138	К. Маркса,	89	62	+	-	+	-	+	-
139	К. Маркса,	91	96	+	-	+	-	+	-
140	К. Маркса,	91/2	60	+	-	+	-	+	-
141	К. Маркса,	93	70	+	-	+	-	+	-
142	К. Маркса,	93/1	56	+	-	+	-	+	-
143	К. Маркса,	95/1	119	+	-	+	-	+	-
144	К. Маркса,	97	116	+	-	+	-	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	-
145	К. Маркса,	99	208	+	-	+	-	+	-
146	К. Маркса,	99/1	60	+	-	+	-	+	-
147	К. Маркса,	101	129	+	-	+	-	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	-
148	К. Маркса,	101/1	56	+	-	+	-	+	-
149	К. Маркса,	101/3	56	+	-	+	-	+	-
150	К. Маркса,	101/4	56	+	-	+	-	+	-
151	К. Маркса,	105	70	+	-	+	-	+	-
152	К. Маркса,	105/1	119	+	-	+	-	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	-
153	К. Маркса,	105/2	67	+	-	+	-	+	-
154	К. Маркса,	107	112	+	-	+	-	+	-
155	Правда,	9	125	-	+	-	+	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	+
156	Правда,	10/1	170	+	-	+	-	+	-
157	Правда,	11	119	-	+	-	+	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	+
158	Правда,	12/1	170	+	-	+	-	+	-
159	Правда,	13	81	-	+	-	+	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	+
160	Правда,	14/1	170	+	-	+	-	+	-
161	Ленина,	68/1	83	-	+	-	+	-	+
162	Ленина,	74	65	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	+	+
163	Ленина, Эл. плиты раз в год	78	182	-	-	+	-	-	-
164	Ленина,	78/1	90	-	+	-	+	+	+
165	Ленина,	80	93	-	+	-	+	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	+
166	Ленина,	82/1	56	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	+	+
167	Ленина,	84	130	-	+	-	+	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	+
168	Ленина,	84/1	90	-	+	-	+	+	+
169	Ленина,	84/2	120	-	+	-	+	-	+
170	Ленина,	86	128	-	+	-	+	+	+
171	Ленина,	86/2	80	+	-	+	-	+	-
172	Ленина,	88/1	56	-	+	-	+	-	+
173	Ленина,	90/1	120	-	+	-	+	-	+
174	Ленина,	90/2	120	МУП «Магнитого рские газовые сети»	-	+	-	+	-
175	Ленина,	90/3	70	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-

ЖЭУ №20

176	К. Маркса,	98	64	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-
177	К. Маркса,	100	48	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-
178	К. Маркса,	102	82	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-
179	К. Маркса,	102/1	80	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-
180	К. Маркса,	104	60	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-
181	К. Маркса,	108	120	+	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	+	-	+	-
182	К. Маркса,	112	56	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+
183	К. Маркса,	114	80	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+
184	К. Маркса,	116	80	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+
185	К. Маркса,	118	80	+	-	+	-	+	-
186	К. Маркса,	120	54	+	-	+	-	+	-
187	К. Маркса,	124	54	+	-	+	-	+	-
188	К. Маркса,	122	54	+	-	+	-	+	-
189	К. Маркса,	124/1	90	+	-	+	-	+	-
190	К. Маркса,	124/2	80	+	-	+	-	+	-
191	К. Маркса,	128	36	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+
192	К. Маркса,	130	90	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+
193	К. Маркса,	134	90	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+
194	Правда,	21	48	+	-	+	-	+	-
195	Правда,	23	80	+	-	+	-	+	-
196	Правда,	27	80	+	-	+	-	+	-
197	Правда,	27/1	84	+	-	+	-	+	-
198	Правда,	29	48	+	-	+	-	+	-
199	Правда,	29/1	48	+	-	+	-	+	-
200	Правда,	31	80	+	-	+	-	+	-
201	Правда,	31/1	80	+	-	+	-	+	-
202	Правда,	35	80	+	-	+	-	+	-
203	Правда,	37	48	+	-	+	-	+	-
204	Дружбы,	11	80	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-
205	Дружбы,	13	80	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	-
206	Дружбы,	17	80	-	МУП «Магнитого рские газовые сети»	-	+	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	+

207	Дружбы,	17/1	60	-	МУП «Магнитогорские газовые сети»	-	+	-	+
208	Дружбы,	19	80	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-
209	Дружбы,	21	80	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-
210	Дружбы,	22	80	+	-	+	-	+	-
211	Дружбы,	26	80	+	-	+	-	+	-
212	Дружбы,	28	66	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-
213	Дружбы,	30	64	МУП «Магнитогорские газовые сети»	-	+	-	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	-
214	Грязнова,	27	56	-	+	-	+	-	+
215	Грязнова,	29	80	-	+	-	+	-	+
216	Грязнова,	31	60	-	+	-	+	-	+
217	Грязнова,	33	80	+	-	+	-	+	-
218	Грязнова,	37	58	-	+	-	+	-	+
219	Грязнова,	39	49	+	-	+	-	+	-
220	Грязнова,	41	60	-	+	-	+	-	+
221	Суворова,	101	76	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-
222	Суворова,	103	48	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-
223	Суворова,	105	80	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-
224	Суворова,	105/1	80	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-
225	Суворова,	107	48	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-
226	Суворова,	109	64	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-
227	Суворова,	109/1	80	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-
228	Суворова,	111	66	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-
229	Суворова,	113	80	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-
230	Суворова,	115	60	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-
231	Суворова,	115/1	60	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-
232	Суворова,	117/1	80	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	+	+
233	Суворова,	119	120	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-

234	Суворова,	119/1	80	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-
235	Суворова,	119/2	80	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-
236	Суворова,	121	120	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-	+	-	+	-

ЖЭУ №22

237	Суворова,	114	80	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-
238	Суворова,	114/1	38	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-
239	Суворова,	114/2	80	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-
240	Суворова,	114/3	80	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-
241	Суворова,	144/4	80	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-
242	Суворова,	114/5	40	+	-	+	-	+	-
243	Суворова,	114/6	60	+	-	+	-	+	-
244	Суворова,	116/4	80	+	-	+	-	+	-
245	Суворова,	118	80	+	-	+	-	+	-
246	Суворова,	118/1	60	+	-	+	-	+	-
247	Суворова,	118/2	60	+	-	+	-	+	-
248	Суворова,	120	80	+	-	+	-	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	-
249	Суворова,	120/1	80	+	-	+	-	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	-
250	Суворова,	120/2	38	+	-	+	-	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	-
251	Суворова,	120/3	80	+	-	+	-	+	-
252	Суворова,	122	38	+	-	+	-	ООО «РУСПРОМ ГАЗ»	-
253	Советская,	68	128					+	
254	Советская,	72	12	+	-	+	-	МУП «Магнитого рские газовые сети»	-
255	Советская,	74	12	+	-	+	-	МУП «Магнитого рские газовые сети»	-
256	Советская,	74/1	10	+	-	+	-	МУП «Магнитого рские газовые сети»	-
257	Советская,	76	10	+	-	+	-	МУП «Магнитого рские газовые сети»	-
258	Советская,	76/1	10	+	-	+	-	МУП «Магнитого рские газовые сети»	-
259	Советская,	78	12	+	-	+	-	МУП «Магнитого рские газовые	-

260	Советская,	80	12	+	-	+	-	МУП «Магнитогорские газовые сети» ООО «МАГНИТО ГОРСКИМ СТРОЙ» ООО «МАГНИТО ГОРСКИМ СТРОЙ»	-
261	Советская,	84	48	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКИМ СТРОЙ» ООО «МАГНИТО ГОРСКИМ СТРОЙ»	-
262	Советская,	86	64	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКИМ СТРОЙ»	-
263	Советская,	125	40	-	+	-	+	-	+
264	Советская,	127	50	-	+	-	+	-	+
265	Советская,	127/1	80	-	+	-	+	-	+
266	Советская,	127/2	80	-	+	-	+	-	+
267	Советская,	127/3	40	-	+	-	+	-	+
268	Советская,	127/4	60	-	+	-	+	-	+
269	Советская,	129	80	-	+	-	+	-	+
270	Советская,	129/1	60	-	+	-	+	-	+
271	Советская,	129/2	60	-	+	-	+	-	+
272	Советская,	129/3	80	-	+	-	+	-	+
273	Советская,	131	40	-	+	-	+	-	+
274	Советская,	133	76	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКИМ СТРОЙ» ООО «МАГНИТО ГОРСКИМ СТРОЙ»	-
275	Советская,	135	40	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКИМ СТРОЙ» ООО «МАГНИТО ГОРСКИМ СТРОЙ»	-
276	Советская,	137	80	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКИМ СТРОЙ» ООО «МАГНИТО ГОРСКИМ СТРОЙ»	-
277	Советская,	137/1	60	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКИМ СТРОЙ» ООО «МАГНИТО ГОРСКИМ СТРОЙ»	-
278	Советская,	139	60	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКИМ СТРОЙ»	-
279	Грязнова,	1	48	-	+	-	+	-	+
280	Грязнова,	3	80	-	+	-	+	-	+
281	Грязнова,	5	80	-	+	-	+	-	+
282	Грязнова,	5/1	60	-	+	-	+	-	+
283	Грязнова,	7	48	-	+	-	+	-	+
284	Грязнова,	9	60	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКИМ СТРОЙ» ООО «МАГНИТО ГОРСКИМ СТРОЙ»	-
285	Грязнова,	9/1	80	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКИМ СТРОЙ» ООО «МАГНИТО ГОРСКИМ СТРОЙ»	-
286	Грязнова,	13	60	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКИМ СТРОЙ» ООО «МАГНИТО ГОРСКИМ СТРОЙ»	-
287	Грязнова,	13/1	80	+	-	+	-	+	-
288	Грязнова,	15	48	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКИМ СТРОЙ» ООО «МАГНИТО ГОРСКИМ СТРОЙ»	-
289	Грязнова,	17	80	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКИМ СТРОЙ» ООО «МАГНИТО ГОРСКИМ СТРОЙ»	-
290	Грязнова,	19	80	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКИМ СТРОЙ» ООО «МАГНИТО ГОРСКИМ СТРОЙ»	-
291	Грязнова,	21	48	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКИМ СТРОЙ»	-

292	Дружбы,	27	32	МУП «Магнитого рские газовые сети»	-	+	-	+	-
293	Дружбы,	31	32	-	+	-	+	-	+
294	Дружбы,	44	26	-	+	-	+	-	+
295	Мичурина,	136	60	+	-	+	-	+	-
296	Мичурина,	138	72						
297	Мичурина,	140	72	+	-	+	-	+	-
298	Мичурина, Эл. плиты 1 раз в год	142	10	+	-	+	-	+	-
299	Оранжевая,	29	32	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-
300	Оранжевая,	31	48	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-
301	Оранжевая,	33	32	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-
302	Индустриальная,	2	64	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-
303	Индустриальная,	4	36	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-
304	Индустриальная,	14	12	+	-	+	-	МУП «Магнитого рские газовые сети»	-
305	Индустриальная,	14/1	10	+	-	+	-	МУП «Магнитого рские газовые сети»	-
306	Индустриальная,	16	60	+	-	+	-	ООО «МАГНИТО ГОРСКГАЗ СТРОЙ»	-

Главный Инженер
ООО «Жилищный Аргумент»



В.П.Ишмаев